

Protocollo A1.2022.0596039 del 04/08/2022

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI,
MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
AUTORITA' DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA
MONICA MUCI

Oggetto: FEC 76/2021 "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROCEDURA DI VAS E VINCA PER IL PC INTERREG IT-CH 2021-2027"- RISCANTRO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NUOVO DIFFERIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (PROTOCOLLO N. V1.2022.0046587 DEL 19/07/2022).

Con riferimento alla richiesta in oggetto, prima di procedere con l'autorizzazione, si chiede di specificare le giustificazioni e/o le motivazioni non imputabili ad inerzia della Pubblica Amministrazione e/o del fornitore, che hanno comportato la necessità di un nuovo differimento temporale del contratto senza oneri aggiuntivi per la Giunta Regionale, considerato che con nota protocollo n. V1.2022.0003121 del 21/03/2022 è stato già richiesto un differimento temporale dal 03/09/2022 al 30/09/2022, autorizzato con nota prot. n. A1.2022.0223277 dell'1/04/2022.

Cordiali saluti.

La Dirigente

VALENTINA CONVERTINI

ID ALLEGATO	NOME	FIRMATO	LINK
-------------	------	---------	------

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.
Referente per l'istruttoria della pratica: ANGELA PANDOLFI Tel. 02/6765.02.57