

Protocollo V1.2022.0046587 del 19/07/2022

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA Protocollo A1.2022.0577681 del 19/07/2022
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
VALENTINA CONVERTINI

Oggetto : Richiesta autorizzazione a proroga temporale di 31 giorni del termine di conclusione del contratto FEC 76/2021 "Servizio di Assistenza tecnica per la procedura di VAS e VINCA per il PC Interreg IT-CH 2021-2027"

Gentilissima,

con riferimento al contratto "Servizio di Assistenza tecnica per la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e Valutazione d'Incidenza (VINCA) per il PC Interreg IT-CH 2021-2027" (FEC 76/2021), il fornitore con nota protocollo regionale n. V1.2022.0046472 del 14/7/2022 ha richiesto una proroga temporale di 31 giorni del termine di consegna del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio Incidenza (VINCA) nonché della chiusura del contratto, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, a fine ottobre 2022 in luogo dell'attuale termine di fine settembre.

In allegato trasmetto la richiesta del fornitore e la revisione del cronoprogramma del percorso di VAS (e del relativo piano di lavoro), nonché la richiesta del Direttore dell'Esecuzione al Responsabile Unico del Procedimento di essere autorizzato a consentire la proroga.

In attesa di un cortese riscontro, ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.

La Dirigente

MONICA MUCI

ID ALLEGATO	NOME	FIRMATO	LINK
233189318	Richiesta PEC fornitore.pdf	No	
233189408	Schema_modello_procedurale_I_CH_tempistiche_VAS_RIVISTO.pdf	No	
233189505	Richiesta autorizzazione RUP.pdf.p7m	Si	

Referente per l'istruttoria della pratica: Massimo Dell'Oro Tel. 02/6765.4451

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.